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1 JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön taustat ja tavoitteet 
Lähtökohtana tämän opinnäytetyön tutkimukselle on 1.6.2009 voimaan tullut valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Sen mukaan rakennuttajan on 
nimettävä rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattori vastaamaan rakennuttajan 
turvallisuusvelvoitteiden täyttymisestä. Tämän työn tilaaja katsoi tarpeelliseksi selven-
tää rakennuttajan turvallisuustehtäviä ja turvallisuuskoordinaattorin toimintaa rakennus-
hankkeen eri vaiheissa.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia rakennuttajan turvallisuustehtäviä sairaala-
rakentamisessa ja selvittää rakennuttajan nimeämälle turvallisuuskoordinaattorille kuu-
luvia velvoitteita ja tehtäviä. Lisäksi tarkoituksena on syventyä riskienhallintaan raken-
nushankkeen aikana potilasturvallisuuden ja hoitotyön sekä rakennustyöntekijöiden 
näkökulmasta. Niiden perusteella on tarkoituksena tehdä käytäntöön soveltuvia työkalu-
ja, jotka ovat apuna rakennuttajalla ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin nimetyllä 
henkilöllä sairaalan rakennushankkeissa. Lisäksi tarkoituksena on kehittää sairaalan 
rakennushankkeiden kokonaisturvallisuudenhallintaa. 
1.2 Kuopion yliopistollisen sairaalan kiinteistöyksikkö 
Kuopion yliopistollinen sairaala KYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaa-
lasta. Sen omistaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiri, jonka palveluksessa työskentelee yli 
4 000 henkilöä yhteensä neljässä eri sairaalassa. Puijon sairaala on pääsairaala ja sivu-
sairaaloina toimivat Tarinan, Julkulan ja Alavan sairaalat. (Säisä 2010, 2; Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiiri 2010.) 
KYSin kiinteistöjen rakennuttamisesta, ylläpidosta ja isännöinnistä vastaa kiinteistöyk-
sikkö. Työntekijöitä yksikössä on yhdeksän ja kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 
noin 150 000 m2. Suurin on Puijon sairaala, joka on pinta-alaltaan 120 000 m2. Kiinteis-
töyksikön toiminta on jaettu rakennuttamiseen sekä ylläpitoon ja isännöintiin. (Turunen 
2010.) 
KYSissä rakennuttaminen noudattaa kiinteistöstrategiaa, joka asetetaan viideksi vuo-
deksi kerrallaan (Koski 2008a, 14). Investoinnit jaotellaan uudis- ja korjausrakentami-
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sen investointeihin sekä toiminnallisiin muutoksiin ja ennalta arvaamattomiin korjaus-
töihin (KYS intranet).   
Vuotuisessa korjausohjelmassa arvioidaan käyttäjien esittämät muutokset sekä tekniset 
tarpeet kunkin tulosalueen osalta erikseen, jonka perusteella päätetään, lähdetäänkö ra-
kennushanketta viemään eteenpäin. Kiinteistöyksikössä käytettävä rakennuttamispro-
sessi on esitetty kuviossa 1. 
 
Kuvio 1. Rakennuttamisprosessi KYSissä (Koski 2008a, 16.) 
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Sairaalassa tapahtuvan korjausrakentamisen erityispiirteenä on toiminnan vaatimusten, 
käyttäjien ja potilasturvallisuuden huomioon otto. Nämä tekijät asettavat vaatimuksia 
muun muassa pölyn ja äänen hallintaan sekä paloturvallisuudelle. (Koski 2008a, 15.)  
Tavallisessa hankeprosessissa tarveselvitys lähtee käyntiin aloitteesta, jonka tekevät 
käyttäjät, kiinteistöjen omistaja tai kiinteistöyksikkö. Tarveselvityksen aikana tehdään 
selvitys kohteen ja toiminnan nykytilasta sekä rakenteiden kunnosta. Samalla kartoite-
taan tulevaisuuden toimintasuunnitelmia ja määritellään tavoitteita uusille tiloille. (KYS 
intranet; Hirvonen 2010.) 
Rakennushankkeet tehdään yleensä toimivan yksikön sisällä, mikä tarkoittaa sitä, että 
yksikön toiminnan vaatimukset sekä käyttäjät ja asiakkaat otetaan huomioon tarvesuun-
nitteluvaiheessa. Sairaalan toiminta ja potilasturvallisuus on määräävänä tekijänä koko 
rakennusprosessin aikana. Tarveselvitysvaiheessa käydään läpi sekä henkilökunnan että 
potilaiden turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten paloturvallisuus, henkilöturvallisuus ja 
tietosuojaus. (Hirvonen 2010.)  
Korjausrakennushankkeissa hankesuunnittelussa tehdään tilaohjelma, määritellään kor-
jausaste ja laaditaan kustannusarvio. Hankesuunnitelmassa huomioidaan tarveselvityk-
sen perusteella saadut tiedot rakennuskohteesta. Pienemmissä korjausrakentamisen koh-
teissa tarveselvitystä ja hankesuunnittelua ei tehdä erikseen. (KYS intranet; Hirvonen 
2010.) 
Pienempien, noin alle 50 000 euron, korjausrakennushankkeiden suunnittelusta vastaa-
vat yleensä kiinteistöyksikön kilpailuttamat vuosisopimussuunnittelijat. Pääsuunnitteli-
jana toimii yleensä rakennussuunnittelija. (Koski 2008a) Suurempien hankkeiden val-
mistelu- ja suunnitteluvaiheessa tehdään turvallisuusasiakirja, joka ohjaa rakentamisen 
suunnittelun ja toteutuksen turvallisuutta. Kaikissa hankkeissa turvallisuusasiat käsitel-
lään suunnittelu- ja työmaakokouksien yhteydessä, joissa työturvallisuuteen liittyvät 
tiedot saatetaan eri osapuolten tietoisuuteen. 
Pienemmät rakennushankkeet teetätetään sopimusurakoitsijoilla ja isommat hankkeet 
kilpailutetaan hankintalain periaatteiden mukaisesti. Rakennustyön edistymistä ja laatua 
seurataan rakentamisen aikana työmaakokousten, -katselmusten ja työmaavalvonnan 
avulla. Rakentamista valvoo joko kiinteistöyksikön edustaja tai ulkopuolinen konsultti. 
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(KYS intranet) Kiinteistöyksikön käyttämässä työmaakokouksen pöytäkirjamallissa on 
oma kohta ympäristö- ja työturvallisuusasioiden käsittelyyn, jolla varmistetaan työtur-
vallisuusasioiden käsittely jokaisen kokouksen yhteydessä. Rakennustöiden jälkeen pi-
detään vastaanottotarkastukset ja käyttäjille luovutus. Luovutus voidaan tehdä myös 
osissa rakennusosien eriaikaisen valmistumisen takia. 
Kiinteistöjen ylläpito ja huolto kuuluvat myös kiinteistöyksikön vastuualueeseen. Orga-
nisaatio toimii tilaaja-tuottajamallilla eli kiinteistöyksikkö tilaa ylläpitoon ja huoltoon 
liittyviä palveluita KYSin teknisiltä palveluilta tai muilta sopimuskumppaneilta. (Turu-
nen 2010.) 
1.3 Turvallisuushallinnan tavoitteet 
KYSin turvallisuushallinnan lähtökohtana rakennushankkeiden aikana on sairaalan toi-
minnan häiriöttömyyden turvaaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että potilaiden turvallisuus 
ja henkilökunnan toiminta eivät saa vaarantua rakennushankkeiden aikana. Henkilökun-
nan ja potilaiden turvallisuudesta pyritään huolehtimaan analysoimalla rakennushank-
keista aiheutuvia riskitekijöitä jo ennen rakentamista. Havaitut riskitekijät pyritään pois-
tamaan tai mikäli se ei ole mahdollista, niiden haittavaikutuksia pyritään vähentämään. 
(Hoffren 2010.) 
Turvallisuuden hallinnan kannalta kiinteistöyksikön vastuulla on huolehtia hallinnas-
saan olevien rakennusten turvallisuudesta sekä rakentamiseen liittyvästä turvallisuudes-
ta. (Turunen 2010.) 
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2 SAIRAALA TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 
2.1 Toimintaympäristön erityispiirteet 
Tavallisesti korjausrakentamisessa esiintyvät riskit liittyvät paloturvallisuuteen, työtur-
vallisuuteen ja vaarallisille aineille altistumiseen (Streifel & Hendrickson 2002). Sairaa-
larakentamisessa näiden riskien lisäksi on otettava huomioon muun muassa sairaalahy-
gieniaan ja infektioihin liittyvät riskit, potilasturvallisuus sekä hoitotyön turvaaminen. 
Potilaat voivat altistua sairaalarakennuksesta lähtöisin oleville mikrobeille ilmastointi-
kanavien, jäähdytyslaitteiden, kontaminoituneen vesijohtojärjestelmän tai korjaus- ja 
uudisrakentamiseen liittyvän rakennuspölyn välityksellä. Näiden mikrobien aiheuttamia 
terveyshaittoja potilaille ei aina voida arvioida tarkasti. (Hellstén 2005, 127.) 
Sairaalatiloissa tapahtuvien rakennusprojektien suunnittelussa joudutaan miettimään 
sairaalan toiminnan kannalta monia eri tekijöitä. Niitä ovat muun muassa projektin vai-
kutukset päivittäisiin toimintoihin, väliaikaisjärjestelyt, työmaa-alueen rajaaminen, il-
manvaihto työmaa-alueella ja sen läheisyydessä, potilas- ja henkilöliikenne, purkutyö ja 
pölynhallinta sekä äkilliset vaaratilanteet, kuten vesivahingot tai suunnittelemattomat 
järjestelmäkatkokset (Anttila 2008). Myös melusta ja tärinästä aiheutuvat haitat on erit-
täin tärkeää ottaa huomioon rakennusprojektien suunnittelussa, koska melu- ja tä-
rinähaittojen vaikutusalue on huomattavasti laajempi, kuin rakennustyömaa-alue.   
Työympäristönä sairaala aiheuttaa puolestaan rakennustyön toteuttajille tavallisesta kor-
jausrakentamisesta poikkeavia vaara- ja haittatekijöitä. Niitä ovat muun muassa tartun-
tavaara, hoitotyössä käytettävät vaaralliset aineet, säteily, magneettikentät, paine-erot 
tilojen välillä sekä potilaista aiheutuvat mahdolliset vaaratekijät. 
Erilaiset mikrobit, kuten influenssa- ja norovirukset, voivat siirtyä henkilöstä toiseen 
(Anttila 2008) ja siksi myös rakennustyöntekijät voivat saada tartunnan työskennelles-
sään sairaalan tiloissa. Tartuntavaaraa voidaan pienentää huolehtimalla rakennustyönte-
kijöiden hygieniasta sekä käyttämällä hengityssuojaimia tilanteen niin vaatiessa. Hoito-
työssä käytettävät vaaralliset aineet, kuten formaldehydi ja etyleeni voivat aiheuttaa 
vaaratilanteita tai tapaturmia (Hirvonen 2010), mikäli rakennustyöntekijät eivät käytä 
riittävän tehokkaita henkilösuojaimia. Rakennustyöntekijät voivat joutua tekemisiin 
näiden vaarallisten aineiden kanssa esimerkiksi erityisjäteviemäreitä uusittaessa. 
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Säteily sekä magneettikentät aiheutuvat vaara- ja haittatekijöitä pääasiassa sairaalan 
kuvantamiskeskusten ja sädehoidon tiloissa. Riskien välttämiseksi on tärkeää, että ra-
kennustyöntekijöillä on tiedossa vaaralliset alueet sekä riittävät tiedot tiloissa olevien 
laitteiden aiheuttamista vaaroista. 
Eri tilojen välisistä paine-eroista voi syntyä riskejä tilanteissa, jossa alipaineistetun työ-
maa-alueen ympäröivissä tiloissa käsitellään vaarallisia aineita tai vaarallisia mikrobeja. 
Tällöin vaarallisia hiukkasia voi kulkeutua työmaa-alueelle rakenteiden epäjatkuvuus-
kohtien kautta. Lisäksi sairaalassa käytettävät vetokaapit, joissa käsitellään vaarallisia 
aineita tai mikrobeja voivat aiheuttaa altistumisvaaran rakennustyöntekijöille, jotka 
työskentelevät IV-kanavien korjaus- ja huoltotöissä tai poistoilma-aukkojen läheisyy-
dessä.   
2.2 Tilojen käytön erityispiirteet 
Sairaalan toiminnalle on ominaista, että eri yksiköiden tilat ja niiden käyttö poikkeavat 
huomattavasti toisistaan. Eri tilat voidaan jakaa ryhmiin monella eri tavalla tarkaste-
lunäkökulman mukaan. Korjausrakentamisen ja hoitotyön yhteensovittamisen kannalta 
vaativimpina tiloina voidaan pitää yksiköitä, joissa tehdään hoitotyötä aina vuorokauden 
ympäri ja joiden toimintaa ei voida suunnitella tai ennustaa kovinkaan tarkasti. Tällaisia 
tiloja ovat muun muassa leikkaussalit, teho-osastot, heräämöt, synnytyssalit, sydänval-
vonta ja ensiapu. Näissä tiloissa korjaustyölle sopivan ajankohdan löytyminen on erit-
täin vaikeaa. Rakennustyön vaatimat väliaikaisjärjestelyt joudutaan suunnittelemaan 
tarkasti ennakkoon ja rakennustöiden keskeytymiseen on varauduttava hoitotyön niin 
vaatiessa. 
Korjausrakentamisen ja hoitotyön yhteensovittamisen kannalta yksinkertaisempia koh-
teita ovat yksiköt, joissa toimintaa voidaan suunnitella ennakkoon ja joissa ei ole toi-
mintaa vuorokauden ympäri. Tällaisia tiloja ovat muun muassa elektiiviset eli ei-
päivystykselliset yksiköt, poliklinikat ja päiväkirurginen yksikkö. (Hirvonen 2010.) 
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2.3 Potilasturvallisuus ja infektiot 
Muutos- ja korjaustöitä tehtäessä toiminnassa olevissa yksiköissä myös riskit potilastur-
vallisuuden kannalta kasvavat. Korjausrakentamisen suunnittelun yksi lähtökohta on, 
ettei hoitotyön laadulle aiheuteta haittaa. Riskien arvioinnissa ja rakennustöiden yhteen-
sovittamisessa hoitotyön kanssa on otettava huomioon potilasturvallisuuden kannalta 
muun muassa 
- potilaiden kunto 
- hoitotyön vaatimat väliaikaisjärjestelyt ja varajärjestelmät 
- potilasliikenne ja hätäpoistuminen 
- potilaiden riskiryhmä ja infektioriski. 
Sairaalan eri yksiköissä hoidettavien potilaiden kunto vaikuttaa potilasturvallisuuden 
suunnitteluun. Kuntoa arvioitaessa huomioitavia tekijöitä ovat muun muassa liikuntara-
joitteisuus, riippuvuus hoitotyössä käytettävistä laitteista, aisteihin, kuten kuuloon ja 
näköön liittyvät rajoitteet sekä potilaan psyykkinen kunto. Esimerkiksi potilasliikenteen 
järjestelyitä ja hätäpoistumisreittejä suunnitellessa edellä mainitut asiat on otettava 
huomioon. 
Potilaan riskiryhmän arviointi infektiovaaran kannalta vaikuttaa ratkaisevasti korjaus-
töiden aikaiseen suojauksen tasoon ja pölynhallintajärjestelmiin. Taulukossa 1 on jaotel-
tu tyypillisiä sairaalan yksiköitä ja tiloja potilaan infektioriskin mukaan. Jos rakennus-
kohteeseen liittyy useamman riskiryhmän tiloja, valitaan aina korkeamman riskiryhmän 
edellyttämät toimenpiteet (Streifel & Hendrickson 2002). 
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Taulukko 1. Potilaan riskiryhmän ja tilatyypin vertailu (Streifel & Hendrickson 2002, 
Hellstén 2005) 
Matala riski Keskinkertainen 
riski 
Korkea riski Korkein riski 
Toimistotilat 
yleisötilat 
Kardiologia 
endoskopia 
fysioterapia 
radioisotooppi-
tutkimukset 
MRI yms. 
CCU 
ensiapu 
synnytysosastot 
vastasyntyneiden 
yksiköt 
päiväkirurgiset yk-
siköt 
lastentaudit 
apteekki 
heräämötilat 
kirurgiset vuode-
osastot 
Immuno-
suppressiivisten potilai-
den hoitotilat 
palovammayksiköt 
röntgenin katetrisaatio-
huoneet 
sterilointikeskus 
teho-osasto 
sisätautivuodeosastot 
ilmaeristyshuoneet 
leikkaussalit 
2.4 Rakennusprojektin riskien arviointi ja infektioiden torjunta 
Sairaalan rakennusprojektien suunnitteluvaiheen riskien arvioinnissa on rakennusalan 
ammattilaisten ja tilojen käyttäjien lisäksi hyvä olla mukana infektioiden torjunnasta 
vastaava henkilö tai henkilöitä. Rakennushankkeiden riskienhallinnan työkaluksi on 
Yhdysvalloissa kehitetty ICRA-toimintakaavio (ICRA = infection control risk assess-
ment), joka on esitetty taulukoissa 1-4. (Hellstén 2005, 129.) 
ICRA-toimintakaaviossa muuttujina ovat rakennusprojektin laatu (taulukko 2) ja poti-
laan riskiryhmä (taulukko 1). Rakennusprojektin laadun luokituksen (A-D) keskeisim-
mät tekijät ovat rakennustyön kesto ja työstä aiheutuvan pölyn määrä.  Luokitusta tar-
kastellessa voidaan todeta, että suurin osa sairaalassa tehtävistä rakennustöistä kuuluu 
luokkiin C ja D. Tavanomaiset huoltotyöt puolestaan kuuluvat pääsääntöisesti luokkiin 
A ja B. 
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Taulukko 2. Rakennusprojektin laatu (Streifel & Hendrickson 2002, Hellstén 2005) 
A Tilojen tarkastus ja pienet huoltotyöt, seinien maalaus, tapetointi, sähkö-johtojen pinta-asennukset 
B 
Pienimuotoinen, lyhytkestoinen (~1 vrk.) projekti, josta muodostuu vain 
vähän pölyhaittoja, esim. alakattolevyjen aukominen ja pienet poraukset, 
joissa pölynhallinta ei vaadi erityistoimenpiteitä 
C 
Projekti, josta aiheutuu kohtalaisesti pölyä ja saattaa vaatia rakenteiden 
purkamista, esim. seinien hionta, lattiamateriaalin vaihto, seinien raken-
taminen, suurehkot kaapelointityöt. Töiden kesto yli 1 vrk. 
D 
Projekti, josta aiheutuu paljon häiriötekijöitä ja jonka kesto on useita työ-
vuoroja  
Taulukoissa 1 ja 2 esitettyjen muuttujien avulla muodostetaan matriisi (taulukko 3), 
jonka avulla voidaan märitellä tarvittavat varotoimenpiteet rakennustöiden, siivouksen, 
hoitotyön ja potilaiden osalta. Niin sanottua ICRA-matriisia tulkittaessa voidaan huo-
mata, että pienimuotoiset ja lyhytkestoiset projektit saattavat myös vaatia suuria toi-
menpiteitä, mikäli potilaan infektioriski on korkea. 
Taulukko 3. ICRA -matriisi (Hellstén 2005)  
Potilaan riskiryhmä A B C D
Matala I II II III/IV
Keskinkertainen I II III IV
Korkea I II III/IV IV
Korkein II III/IV III/IV IV
Rakennusprojektin laatu
 
Suurin osa sairaalan rakennusprojekteista kuuluu ICRA-toimintakaavion perusteella 
varotoimenpideluokkiin III ja IV (taulukko 4). Toimintakaavion perusteella ei aina kui-
tenkaan voi tehdä täsmällisiä päätelmiä varotoimenpiteistä, vaan jokaisen projektin osal-
ta toteutettavat varotoimenpiteet on tarkasteltava erikseen. Esimerkiksi laadultaan D-
luokkaan kuuluvassa projektissa, joka toteutetaan matalaan tai keskinkertaiseen riski-
ryhmään kuuluvissa tiloissa ei yleensä ole tarpeellista rakentaa erillisiä suojaseiniä tai 
sulkutiloja. 
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Taulukko 4. Varotoimenpiteiden luokitus, (muunnelma, Hellstén 2005) 
I 
Työ tulee tehdä huolellisesti ja nopeasti välttäen pölyn muodostusta. Ala-
kattolevyt laitetaan heti toimenpiteen jälkeen takaisin. Rakennuspöly ei 
saa aiheuttaa muille osapuolille haittaa. Suunnitteluvaiheessa informoi-
daan infektiovastaavia. Korkean riskin potilaat käyttävät hengitys-
suojaimia. 
II 
Pölynmuodostukseen kiinnitetään aktiivisesti huomiota. Kastelumenetel-
miä käytetään pölyn leviämisen estämiseksi. Ovet tiivistetään teipillä, 
ilmastointikanavat suojataan. Pölyä sitovia mattoja käytetään työmaan 
ulkopuolella. Rakennusjäte suojataan ennen pois kuljettamista. Raken-
nuspöly ei saa aiheuttaa muille osapuolille haittaa. Suunnitteluvaiheessa 
informoidaan infektiovastaavia. Korkean riskin potilaat käyttävät hengi-
tyssuojaimia. 
III 
Ilmastointikanavat suojataan työmaa-alueella. Työmaa rajataan suo-
jaseinillä. Työmaa alipaineistetaan ja puhaltimissa käytetään HEPA -
suodattimia. Rakennusjäte suojataan tiiviisti ennen pois kuljettamista. 
Suojarakennelmat puretaan siivouksen ja tarkastusten jälkeen. 
Hoitotyö: Alueella ei saa hoitaa potilaita. Näkyvä pöly on siivottava välit-
tömästi. Infektiovastaavan kuuleminen/lausunto. 
Potilas: Korkean riskiryhmän potilaat käyttävät hengityssuojaimia, mikäli 
joutuvat liikkumaan alueen kautta. 
IV 
Ilmastointikanavat suojataan työmaa-alueella. Työmaa rajataan suo-
jaseinillä. Työmaa alipaineistetaan ja puhaltimissa käytetään HEPA -
suodattimia. Kaikki mahdolliset vuotokohdat tiivistetään. Rakennustyö-
miehet vaihtavat vaatteet sulkutilassa työmaa-alueelta poistuttaessa. Suo-
jarakennelmat puretaan siivouksen ja tarkastusten jälkeen.  
Hoitotyö: Alueella ei saa hoitaa potilaita. Varataan väistötilat rakentami-
sen ajaksi. Infektiovastaavan kuuleminen/lausunto. Alueen on ehdotto-
masti säilyttävä pölyttömänä. 
Potilas: Huomioitava, että pölyn mukana leviävät mikrobit voivat aiheut-
taa potilaille hengenvaarallisia infektioita. 
2.5 Ympäröivä toiminta 
Sairaalan rakennushankkeen suunnittelussa on tärkeää selvittää myös ympäröivien osas-
tojen ja yksiköiden toiminta sekä arvioida rakennushankkeen vaikutusta niihin. Erityi-
sesti LVIS-töiden osalta joudutaan usein työskentelemään varsinaisen urakka-alueen 
ulkopuolella. Näissä tapauksissa voidaan käyttää ICRA-toimintakaaviota apuna arvioi-
taessa urakka-alueen ulkopuolella tapahtuvan työsuorituksen tarvitsemia varotoimenpi-
teitä.    
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Taulukkoon 5 on tarkoitus kirjata ympäröivien tilojen riskiryhmät. Ulkona työskennel-
lessä on otettava huomioon, että rakennuspölyä ja sen mukana haitallisia mikrobeja voi 
kulkeutua sisätiloihin avoimien ovien ja ikkunoiden tai ilmastointikanavien kautta 
(Hellstén 2005). 
Taulukko 5. Ympäröivä toiminta ja riskiluokitus (Streifel & Hendrickson 2002.) 
Alapuolella Yläpuolella Sivulla Sivulla Edessä Takana 
      
Riskiryhmä 
  
Riskiryhmä Riskiryhmä Riskiryhmä Riskiryhmä Riskiryhmä 
2.6 Yhteistoiminta rakennushankkeiden aikana 
Rakennushankkeiden toteuttaminen sairaalaympäristössä aiheuttaa yleensä muutoksia 
yksiköiden normaalille toiminnalle. Kun tiloja poistetaan yksikön käytöstä, joudutaan 
tekemään väliaikaisjärjestelyitä rakennustyön ja hoitotyön yhteensovittamiseksi. Lisäksi 
on otettava huomioon myös muu yksikköön liittyvä toiminta, kuten esimerkiksi laitos-
huolto.  Rakennustyön ajaksi voidaan joutua rakentamaan väistötiloja tai potilas- ja 
henkilökuntatiloja joudutaan järjestelemään uudelleen. Sairaalan toiminnan ja rakennus-
töiden yhteensovittamisessa on otettava huomioon muun muassa 
- työmaa-alueiden rajaus ja sen aiheuttamat rajoitteet sairaalatoiminnalle 
- työmaan logistiikasta aiheutuvat erityisjärjestelyt 
- lisäsiivouksen tarve rakennustyön aikana ja töiden jälkeen 
- kulunvalvonta 
- järjestelmäkatkokset ja niistä aiheutuvat erityisjärjestelyt 
- tiedottaminen. 
Koska yhteensovittamiseen liittyviä seikkoja on useita ja niihin voi tulla muutoksia ra-
kennushankkeen aikana, on tärkeää, että yhteensovittamisen käytännön järjestelyiden 
suunnittelussa on mukana kaikki osapuolet, joihin järjestelyt vaikuttavat. Lisäksi on 
tärkeää sopia yhteyshenkilöt, jotka hoitavat tiedottamisen eri osapuolille. 
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3 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSVELVOITTEET 
Rakennushankkeessa rakennuttajalla on keskeinen merkitys turvallisuusasioiden koko-
naishallinnassa. Turvallisuuteen liittyen tärkeimpänä tehtävänä on ohjata koko raken-
nushanketta niin, että turvallisuustavoitteet täyttyvät hankkeen jokaisessa vaiheessa. 
Rakennuttajan tehtävänä on antaa työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä hankkeen eri osa-
puolille kuten suunnittelijoille, valvojalle, päätoteuttajalle ja urakoitsijoille sekä koordi-
noida ja valvoa tehtävien toteutusta. Tähän tehtävään rakennuttaja nimeää turvallisuus-
koordinaattorin. (RT 10-10982 2010, 3.)  Rakennuttajan velvollisuutena on varmistaa, 
että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tehtävistään (Vna 205/2009, §5). 
3.1 Hankkeen valmistelu 
Korjausrakentamisessa hankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa tarkoituk-
sena on selvittää rakennuskohteen lähtötietoja erilaisten tutkimusten ja kartoitusten 
avulla. Näitä ovat muun muassa 
- kuntotutkimus 
- asbestikartoitus 
- riskianalyysit. 
 Näiden tutkimusten lisäksi hankkeen valmisteluvaiheessa tulee selvittää kohteen toi-
mintaan ja ylläpitoon liittyvät turvallisuusasiat. Toimintaan liittyvät vaara- ja haittateki-
jät selvitetään aina yhdessä tilojen käyttäjien, eli hoitohenkilökunnan kanssa. Käyttäjien 
puolelta nimetään vastuuhenkilö, yleensä osastonhoitaja, joka osallistuu hankkeen 
suunnitteluryhmään sekä toimii yhteyshenkilönä käyttäjien puolelta koko rakennus-
hankkeen ajan.  
Rakennuksen korjaushistoriaan sekä käytettyihin materiaaleihin on syytä tutustua, mikä-
li kyseisiä asiakirjoja on saatavilla.  Hankkeen valmisteluvaiheessa kerätyt tiedot hank-
keen vaara- ja haittatekijöistä kootaan osaksi hankeohjelmaa sekä turvallisuusasiakir-
jaan. (RT 10-109823 2010, 4.) 
  
 
17
3.2 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus 
Rakennuttajan on huolehdittava, että suunnittelun kaikissa vaiheissa otetaan huomioon 
rakennustöiden toteuttaminen niin, että työ voidaan tehdä turvallisesti aiheuttamatta 
haittaa työntekijöiden terveydelle (Vna 205/2009, §7). Rakennuttajan on annettava 
kaikki tiedossa olevat lähtötiedot ja hankkeen tunnistetut riskitekijät suunnittelijoille. 
Lisäksi rakennuttajan on asetettava työturvallisuutta koskevat vaatimukset ja määritettä-
vä suunnittelijoiden tehtävät. Suunnittelijoiden työturvallisuustehtävät tulee sisällyttää 
suunnittelusopimuksiin. (RT 10-10982 2010, 4; Rantanen ym. 2006, 32.) 
Suunnittelun edetessä rakennuttaja vastaa yhdessä pääsuunnittelijan kanssa suunnitel-
mien yhteensovittamisesta sekä siitä, että suunnittelulle on varattu riittävästi aikaa. Ra-
kennuttajan on huolehdittava, että kaikki tarvittavat suunnitelmat tehdään ja niiden pe-
rusteella rakennustyöt on mahdollista toteuttaa turvallisesti. Suunnittelijoiden tulee 
kerätä suunnittelun aikana kertyvää turvallisuustietoa, joiden perusteella laaditaan ra-
kennuttajan turvallisuusasiakirjat toteuttamista varten. 
3.3 Rakentamisen valmistelu ja ohjaus 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa rakennuttaja vastaa turvallisuusasiakirjan laadinnas-
ta, joka liitetään tarjouspyyntöasiakirjoihin. Lisäksi rakennuttaja vastaa, että kirjalliset 
turvallisuussäännöt töiden toteutusta ja yhteensovittamista varten on laadittu. (RT 10-
109823 2010, 5.) 
Rakentamisen aikana rakennuttajalla on huolehtimis- ja myötävaikutusvelvoite raken-
nustyön turvallisuudesta. Tämä edellyttää aktiivista valvontaa ja ohjausta työturvallisuu-
teen liittyen, laiminlyönteihin puuttumista sekä turvallisuusasiakirjoissa mainittujen 
asioiden täytäntöönpanon valvomista. Rakennuttajan velvollisuutena on huolehtia, että 
kaikilla työmaalla työskentelevillä on kuvallinen henkilötunniste, josta ilmenee henki-
lön ja yrityksen tiedot. (RT 10-10982 2010, 6.) 
3.4 Vastaan- ja käyttöönotto 
Vastaanottotarkastuksessa varmistetaan muun muassa tarvittavat viranomaiskatselmuk-
set, luovutettavat asiakirjat sekä mahdolliset puutteet ja virheet. Kohteen käyttöön ja 
huoltoon liittyvät turvallisuustiedot kootaan osaksi huoltokirjaa ja rakennuttajan on 
varmistettava, että ylläpidolle ja käyttäjille on järjestetty perehdytys tai koulutus, johon 
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sisältyy kohteen turvallinen käyttö ja huoltotöiden turvallinen toteuttaminen. (RT 10-
10982 2010, 7.)  
 
3.5 Takuuaika  
Takuuaikana rakennuksen käyttäjän ja ylläpitäjän sekä rakennuttajan tehtävänä on seu-
rata rakennuksen toimintaa mahdollisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi. Ta-
kuuaikana ilmenneet virheet ja puutteet, jotka haittaavat käyttöä, on korjautettava vii-
pymättä. Rakennuttajan tehtävä on valvoa takuuaikana tehtäviä töitä ja 
toimintatarkastuksia. Tarvittaessa rakennuttaja päivittää käyttö- ja huolto-ohjetta sekä 
varmistaa, että tarvittavat perehdytykset on suoritettu, mikäli takuukorjausten lopputu-
los niin vaatii. Jos takuukorjaukset ovat huomattavia tai niistä aiheutuu erityistä vaaraa 
ympäristölle, rakennuttajan on syytä asettaa työn suoritukselle turvallisuuskoordinaatto-
ri. (RT 10-10575, 14.) 
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4 TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 
SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ 
Turvallisuuskoordinaattorilla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää tehtävistään vastuul-
lista edustajaa, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä turvallisuusvelvoitteista. Tämä 
henkilö vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa turvalli-
suuteen ja terveyteen liittyvien rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovit-
tamisesta. (Heinävirta ym. 2009, 33.) 
Rakennuttajan on huolehdittava, että turvallisuuskoordinaattori on riittävän pätevä ja 
että hänellä on asianmukaiset toimintavaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä 
olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajalla on velvollisuus varmistaa, että turvalli-
suuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä. (Vna 205/2009.)   
Korjausrakentamisessa ja kunnossapitotöissä on aina tapauksen mukaan harkittava tur-
vallisuuskoordinaattorin tarpeellisuutta. Turvallisuuskoordinaattori on asetettava 
- korjaus- ja kunnossapitotöissä, joista laaditaan erilliset suunnitelmat ja hanke sisäl-
tää erityisiä turvallisuusriskejä 
- korjaus- ja kunnossapitotöissä, jotka edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. 
Turvallisuuskoordinaattoria ei nimetä eikä rakennuttajan turvallisuusasiakirjoja laadita  
- pienissä korjaus- ja kunnossapitotöissä, joissa työn sisältö ja laajuus ovat selkeitä, 
työssä käytetään luotettavia toimittajia ja urakoitsijoita.  
- Korjaus- ja kunnossapitotöissä, joista laaditaan erillinen suunnitelma mutta hanke ei 
edellytä rakennus- tai toimenpidelupaa eikä hanke sisällä erityisiä turvallisuusriske-
jä. (RT 10-10982 2010, 2.) 
KYSillä sairaalarakennuksissa tapahtuvissa korjausrakennushankkeissa käytetään tyy-
pillisesti sopimusurakoitsijoita, joilla on kokemusta sairaalarakentamiseen liittyvistä 
turvallisuusriskeistä. Näille urakoitsijoille on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri laatinut 
erikseen Ulkopuolisen urakoitsijan oppaan, joka toimii myös menettelyohjeina ja turval-
lisuussääntöinä pienemmissä sairaalan korjausrakennushankkeissa ja huoltotöissä. Kor-
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jausrakennushankkeista on paljon sellaisia, jotka eivät tarvitse rakennus- tai toimenpide-
lupaa ja joiden työsisältö on selkeä. Tyypillisiä kohteita ovat 
- yksittäisten toimisto- tai potilashuoneiden muutos- ja korjaustyöt 
- sulussa olevien osastojen sisällä tapahtuvat pienet muutos- ja korjaustyöt 
- toimivan osaston sisällä tehtävät pienet muutos- ja korjaustyöt, joissa kohde on eris-
tetty suojaseinin eikä työstä aiheudu merkittävää haittaa hoitotyölle 
- hätätyöt, kuten putki- ja viemärivuodot. 
Näihin kohteisiin arvioitiin, ettei erillisiä turvallisuusasiakirjoja tarvita eikä turvalli-
suuskoordinaattoria erikseen aseteta yleensä, vaan Ulkopuolisen urakoitsijan opas sekä 
pääurakoitsijan antama yleisperehdytys riittävät. Kohteena olevan osaston tai yksikön 
esimiehen kanssa on ennen työn aloittamista käytävä läpi työstä aiheutuvat mahdolliset 
haittavaikutukset toiminnalle tai toisaalta toiminnasta aiheutuvat vaaratekijät rakentami-
selle. Samalla on hyvä miettiä mitä rakennustyön toteuttajien olisi hyvä tietää yksikön 
toiminnasta ja siitä aiheutuvista rajoitteista.  
4.1 Huolehtimisvelvoitteet 
Turvallisuuskoordinaattorin velvollisuutena on huolehtia, että Valtioneuvoston asetuk-
sessa (205/2009) 5–9 §:ssä tarkoitetut turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät toimenpiteet 
toteutuvat. Näitä ovat Heinävirran ym. (2009) mukaan muun muassa: 
- yhteistoiminta eri osapuolten kanssa 
- suunnittelutoimeksiannon laadinta 
- suunnittelijoiden työn yhteensovittaminen ja seuranta 
- turvallisuusasiakirjan laadinta 
- kirjallisten turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta 
- vaarojen ennaltaehkäisy suunniteltaessa töiden ja urakoiden yhteensovittamista. 
Lisäksi turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa raken-
nushankkeen turvallisuuden suunnittelemisessa ja toteutuksessa sekä pitää ajan tasalla 
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turvallisuusasiakirjoja. Näin varmistetaan, että turvallisuusasiat tulevat huomioiduksi 
sekä hankkeen suunnittelu- että toteutusvaiheessa. (Vna 205/2009.)  
Turvallisuuskoordinaattorin ei tarvitse henkilökohtaisesti tehdä kaikkia edellä mainittuja 
velvoitteita, vaan hänen on huolehdittava, että kyseiset asiat on hoidettu asianmukaisesti 
rakennushankkeen aikana. Tehtävien delegointi muille ei kuitenkaan tarkoita vastuun 
siirtymistä samalla. 
4.2 Pätevyysvaatimukset 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät alkavat siitä, kun rakennuttaja nimittää hankkee-
seen kyseisen henkilön. Rakennuttajan velvollisuutena on arvioida, onko nimetty henki-
lö riittävän pätevä hoitamaan tehtävää. Laissa ei erikseen määritellä pätevyysvaatimuk-
seksi tiettyä tutkintoa tai koulutusta.  Tehtävästä suoriutumisessa on eduksi 
projektinjohdollinen osaaminen, työturvallisuusmääräysten laaja-alainen tuntemus sekä 
hankkeeseen liittyvien erityispiirteiden tunteminen (Rakentajain kalenteri 2010).  
Sairaalan korjausrakennushankkeissa edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi turvalli-
suuskoordinaattorin on hyvä tuntea kohteen toiminta riittävän hyvin, jotta hän kykenee 
arvioimaan sairaalan toiminnalle aiheutuvia vaaratekijöitä ja riskejä. Sen lisäksi on 
myös osattava arvioida sairaalan toiminnasta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. KYSillä 
oman rakennuttajaorganisaation ulkopuolista konsulttia käytettäessä on katsottu eduksi, 
jos kyseisellä henkilöllä on aiempaa kokemusta sairaalarakennushankkeiden suunnitte-
lusta ja valvonnasta.  
Hankkeen valmisteluvaiheessa ennen turvallisuuskoordinaattorin valintaa on hyvä tar-
kastella hankkeen vaativuusastetta ja luonnetta ennen pätevyysvaatimusten asettamista. 
Esimerkiksi sairaalaan kytköksissä olevien toimistorakennusten korjausrakentamisessa 
ei sairaalan ja potilasturvallisuuden tuntemuksella ole niin suurta merkitystä, kuin sai-
raalan sisällä koko ajan toiminnassa olevan osaston korjauksessa.  
Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä hoitamaan olisi hyvä valita keskeinen henkilö 
hankkeen johtamiseen liittyen, koska silloin tehtäviä hoitavalla on riittävästi vaikutus-
valtaa. Hankkeeseen keskeisesti liittyviä henkilöitä, jotka olisivat sopivia turvallisuus-
koordinaattorin tehtävään, ovat esimerkiksi pääsuunnittelija, rakennuttaja, projektinjoh-
taja tai valvoja. 
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Pääsuunnittelijan nimeämistä turvallisuuskoordinaattoriksi puoltaa se, että pääsuunnitte-
lijan tehtäväluettelossa (RakMk A2, 7-8) on määrätty samankaltaisia tehtäviä hankkeen 
suunnitteluvaiheeseen, kuin turvallisuuskoordinaattorille. Pääsuunnittelijalla on hyvin 
keskeinen rooli koko hankkeen ajan sekä riittävästi päätäntävaltaa. Toisaalta pääsuun-
nittelijan työmäärä voi kohteesta riippuen olla hyvinkin suuri, jolloin pääsuunnittelijan 
resurssit eivät välttämättä riitä turvallisuuskoordinaattorin tehtävien kunnolliseen hoi-
tamiseen.  
Toisaalta rakennuttajan tehtäviä hoitavan henkilön on järkevää hoitaa myös turvalli-
suuskoordinaattorin tehtäviä, koska silloin rakennuttajalle määrättyjen turvallisuusvel-
voitteiden hoitaminen on saman henkilön tai organisaation hoidossa. Tämä menettely 
edellyttää, että rakennuttajalla on riittävät valmiudet ja osaaminen tehtävän hoitamiseen.  
Valvojan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävien yhteen liittämisen heikkona puolena 
on se, että yleensä rakennushankkeessa valvoja nimetään vasta rakentamisen valmiste-
luvaiheessa, jolloin merkittävä osa turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä pitäisi olla 
tehtynä. Käytännössä valvojan nimeäminen turvallisuuskoordinaattoriksi edellyttää, että 
joku henkilö on jo aiemmin hoitanut turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä hankkeen val-
mistelu- ja suunnitteluvaiheessa ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät siirretään valvo-
jalle toteutusvaiheessa.  
KYSillä tavanomaisissa rakennushankkeissa on nimetty sama henkilö hoitamaan sekä 
rakennuttajan, turvallisuuskoordinaattorin että rakennustyön valvojan tehtäviä. Näin 
taataan turvallisuuden hallinta saumattomasti koko hankkeen ajan. Yhdelle henkilölle 
keskittämisessä heikkoutena on se, että lomien tai muiden poissaolojen aikana on nimet-
tävä toinen henkilö hoitamaan turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä, jolloin riskinä on, 
ettei kaikki tarvittava tieto välity uudelle henkilölle. Tämän vuoksi riittävän tarkka do-
kumentointi on erityisen tärkeää hankkeeseen liittyvien turvallisuusasioiden hoitamises-
sa. 
4.3 Vastuu 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä hoitavalla on rikosoikeudellinen vastuu työturvalli-
suusrikkomuksesta. Laki rikoslain muuttamisesta (578/1995) 47 luvun 1 § määritellään 
työturvallisuusrikos seuraavasti: 
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 ”Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
 1) rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai 
2) aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epä-
kohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jat-
kumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista 
alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan 
järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä, 
on tuomittava työturvallisuusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh-
deksi vuodeksi. 
Rangaistus kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja vaaran ai-
heuttamisesta säädetään 21 luvun 8―12§:ssä.” (Laki rikoslain muuttami-
sesta (578/1995).) 
Vastuuseen joutuminen edellyttää rakennuttajalle määrättyjen turvallisuusvelvollisuuk-
sien vastaisia tekoja tai laiminlyöntejä. Jos turvallisuuskoordinaattori hoitaa asianmu-
kaisesti rakennuttajalle määrätyt turvallisuutta ja terveyttä koskevat toimenpiteet, ei 
häntä voida asettaa henkilökohtaisesti vastuuseen turvallisuuspuutteista johtuvista työ-
tapaturmista. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävässä dokumentointi on erittäin tärkeää, 
jotta voidaan jälkikäteen luotettavasti osoittaa tehtävien huolellinen hoitaminen. 
4.4 Hankkeen valmistelu 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät alkavat tarveselvitys- tai viimeistään hankesuunnit-
teluvaiheessa, jolloin tärkeimpänä tehtävänä on turvallisuuteen liittyvien lähtötietojen 
kerääminen alkavasta rakennuskohteesta. Erilaiset riskianalyysit sekä kunto- ja asbesti-
kartoitukset ovat tiedonkeruun välineitä tässä vaiheessa. 
Hyviä apuvälineitä hankkeeseen liittyvien riskien kartoituksessa on ICRA-
toimintakaavio (taulukot 1-4), HAVAT-riskikartta (liite 1) ja -analyysilomake (RT 
80334). Lisäksi VTT:n tekemässä Sairaalan korjausprosessin kehittäminen 
−tutkimuksessa on tehty kaksi lomaketta riskien tunnistamisen helpottamiseksi sairaala-
rakentamisessa; ”Sairaalan välttämättömien toimintaedellytysten turvaaminen” ja ”Sa-
neeraustyön häiriöiden minimointi” (Koski 2008b). Näiden lomakkeiden ja kaavioiden 
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avulla voidaan arvioida yksittäisen häiriötekijän aiheuttamia seurauksia sekä toimenpi-
teitä, joilla häiriötekijä tai sen aiheuttamat haitat voidaan poistaa tai minimoida. Kysei-
sissä luetteloissa on kuvattu tyypillisimpiä riskitekijöitä sairaalarakentamisessa ja lo-
makkeita on tarkoitus täydentää projektikohtaisesti.  
Edellä mainittujen riskiarvioiden ja toimintakaavioiden pohjalta on tämän tutkimuksen 
tuloksena tehty yksi asiakirja (liite 2), jonka on tarkoitus palvella sairaalan rakennus-
hankkeiden riskien arviointia. Asiakirjaan on lisätty erillinen kohta työmaahan liittyvän 
sairaalan toiminnan ja ympäristön riskien arviointiin. Sairaalan toimintaa ja sen vaati-
mia edellytyksiä arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa henkilökunta, poti-
laat, vierailijat, sairaalan toiminnan vaatimat liikennejärjestelyt sekä muiden yksiköiden 
toiminta. 
Erilaisten kartoitusten ja riskianalyysien avulla kerätyt tiedot kootaan yhteen turvalli-
suusasiakirjaksi ja annetaan myöhemmin suunnittelijoille tiedoksi. Mikäli turvallisuus-
asiakirjan tekoa ei vielä hankkeenvalmisteluvaiheessa aloiteta, on turvallisuuskoor-
dinaattorin joka tapauksessa varmistettava, että hankkeen valmisteluvaiheessa esille 
tulleet turvallisuuteen liittyvät tiedot välitetään suunnittelijoille.   
Hankkeen valmisteluvaiheessa budjetti- ja aikataulusuunnittelussa on otettava huomi-
oon työn turvallinen toteutus.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeeseen vara-
taan riittävästi aikaa ja taloudellisia resursseja muun muassa tutkimuksiin, selvityksiin, 
töiden vaiheistukseen ja valvontaan. Aikataulun riittävyyden tarkastelussa on tärkeää 
ottaa huomioon se, kuinka suuria haittavaikutuksia aikataulun pitämättömyydestä voi 
pahimmassa tapauksessa seurata.  
Sairaalarakentamisessa on tavanomaista se, että toimivilla osastoilla työskennellessä 
joudutaan rakennustyöt keskeyttämään toiminnan niin vaatiessa, josta todennäköisesti 
seuraa aikataulun pitkittyminen. Osastoilla taas puolestaan pyritään ottamaan tilat takai-
sin käyttöön mahdollisimman nopeasti, joten hankkeen aikataulusuunnittelussa tulee 
varata riittävästi aikaa mahdollisille häiriötekijöille. Hankesuunnitteluvaiheessa on tar-
peellista sovittaa aikataulua käyttäjien kanssa sekä pohtia yhdessä mitä vaikutuksia ai-
kataulun pitkittymisellä on kyseisen osaston ja muun sairaalan toiminnalle.  
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4.5 Suunnittelun valmistelu 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa rakennuttajan keskeisimpiä turvallisuustehtäviä ovat  
- riittävän ajan varaaminen suunnittelulle 
- Suunnittelijoiden pätevyysvaatimusten määrittäminen 
- turvallisuusasioiden huomioon ottamisen velvoittaminen sopimusasiakirjoissa 
- suunnittelijoiden velvoittaminen osallistumaan tarvittaviin työmaakokouksiin 
- pääsuunnittelijan nimeäminen. 
Vaativissa hankkeissa, joissa on vaarana suuronnettomuus, noudatetaan edellä mainittu-
jen asioiden lisäksi rakentamisen turvallisuuden erityismenettelyä (RakMK A1). Tar-
kemmin erityismenettelyn laadinnasta on kerrottu ohjeessa RIL 241-2007, rakenteelli-
sen turvallisuuden varmistaminen, erityismenettelyn soveltamisohje.  
KYSillä käytetään normaalissa sairaalakorjaushankkeessa erikseen kilpailutettuja sopi-
mussuunnittelijoita, jotka hoitavat lähes kaiken korjaus- ja muutostyösuunnittelun sai-
raalarakennuksissa. Tästä johtuen suunnittelun valmisteluvaiheen päätehtäväksi turvalli-
suuskoordinaattorin tehtäviä hoitavalle jää riittävän ajan varaaminen suunnittelulle. 
4.6 Suunnittelun ohjaus 
Turvallisuuskoordinaattorin tärkeimmät tehtävät suunnittelun ohjauksessa on varmistaa, 
että suunnittelijat ovat saaneet hankkeen valmisteluvaiheessa kerätyt ennakkotiedot koh-
teesta ja että suunnittelijat ottavat huomioon suunnitelmissaan rakennustöiden turvalli-
sen toteuttamisen. Esimerkiksi rakennustyön toteutuksen vaatimien teknisten ratkaisu-
jen, kuten nostojen, siirtojen ja väliaikaisrakennelmien turvallinen toteuttaminen on 
huomioitava.  
Suunnitteluvaiheessa on tarkastettava, että hoitotyön vaatimien olosuhteiden turvaami-
nen on otettu huomioon suunnitelmissa. Jotta suunnittelijat pystyvät huomioimaan hoi-
totyön turvallisuuden, on heidän tiedettävä keskeisimmät asiat osaston toiminnasta. Tä-
män vuoksi on tärkeää, että käyttäjien edustajat osallistuvat myös suunnitteluvaiheessa 
järjestettäviin kokouksiin.  Sairaalan korjausrakentamisessa tyypillisiä vaara- ja haitta-
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tekijöitä ovat esimerkiksi järjestelmien katkokset (sähkö, vesi, ilmanvaihto, lämmitys, 
sairaalakaasut). Riskien pienentämiseksi katkosten aiheuttamat haitat ja vaikutusalueet 
on hyvä käydä läpi jo suunnitteluvaiheessa, jotta tarvittavat varajärjestelmät ja väliai-
kaisratkaisut sekä väistötilat voidaan suunnitella hyvissä ajoin ennen rakennustöiden 
aloittamista.  
Kunnossapitoa ja tulevaisuuden korjausrakentamista ajatellen suunnitteluvaiheessa 
huomioitavia asioita ovat huollon vaatimat turvavarusteet, kuten kattosillat, portaat ja 
kattopollarit, sekä huoltoa vaativien laitteiden ja järjestelmien oikeanlainen sijoitus.  
Turvallisuusasioiden läpi käyminen on hyvä sisällyttää kaikkiin suunnittelukokouksiin. 
Näin saadaan dokumentoitua se, että hankkeeseen liittyviä vaara- ja haittatekijöitä on 
arvioitu yhdessä suunnittelijoiden kanssa. 
4.7 Rakentamisen valmistelu 
Suunnitelmien valmistuttua alkaa rakennustyön toteuttamisen kilpailuttaminen. Ennen 
tarjouspyyntöjen lähettämistä rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan on tehtävä tarvittavat 
lisäykset suunnitteluvaiheessa esille tulleista tiedoista. Sen lisäksi on laadittava kirjalli-
set turvallisuussäännöt sekä menettelytapaohjeet työn toteuttamista varten. 
Ennen rakentamisen aloitusta sovitaan tiedottamisen käytännön järjestelyt. Rakennus-
hankkeen vaikutusalue ulottuu sairaalassa yleensä paljon laajemmalle, kuin varsinainen 
rakennusalue on. Tämän vuoksi on syytä miettiä aina erikseen, mitkä tiedotuskanavat 
ovat parhaita kyseisessä hankkeessa. KYSillä vaihtoehtoja ovat muun muassa sähköpos-
ti, puhelin, intranet ja tiedotuslehti Kyxinen.    
Tarvittavat varajärjestelmät, väliaikaisratkaisut ja väistötilat järjestetään ennen tilojen 
luovutusta rakennusurakoitsijalle. Väistötiloihin siirryttäessä on aina varmistettava, että 
väliaikaisratkaisuin toteutetut varajärjestelmät toimivat oikein. 
4.8 Rakentamisen ohjaus 
Urakoitsijoiden valinnan jälkeen, ennen rakentamisen varsinaista aloittamista on turval-
lisuuskoordinaattorin tarkistettava, että päätoteuttaja on tehnyt turvallisuussuunnitelmat 
kyseiseen hankkeeseen. Suunnitelmissa tulisi olla huomioituna ainakin turvallisuusasia-
kirjoissa mainitut asiat sekä niiden tulee täyttää Vna (205/2009) asettamat vaatimukset.  
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Turvallisuuskoordinaattorin on lisäksi seurattava suunnitelmien täytäntöönpanoa. Käy-
tännössä seuranta on järkevää sisällyttää valvojan tehtäviin, koska valvoja käy yleensä 
useasti rakennustyömaalla.  
Rakentamisen aikana on erityisen tärkeää seurata sairaalan toiminnalle aiheutuvia muu-
toksia. Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa todetut vaara- ja haittatekijät saattavat olla 
oletettua merkittävämpiä tai rakentamisen aikana saattaa ilmaantua odottamattomia ris-
kejä. Sen vuoksi rakentamisen valvontaa suorittavan henkilön on kommunikoitava jat-
kuvasti sairaalan henkilökunnan kanssa sekä tarvittaessa muuttamaan rakentamisen 
toimintatapoja tai keskeyttämään rakentaminen hoitotyön turvaamiseksi. 
4.9 Vastaan- ja käyttöönotto 
Rakennushankkeen valmistuttua turvallisuuskoordinaattorin on varmistettava, että tar-
vittavat turvallisuustiedot kohteen käyttöön, huoltoon ja korjaukseen liittyen on lisätty 
huoltokirjaan. Tämän lisäksi viimeistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä on varmis-
tettava, että hoitotyötä voidaan jatkaa turvallisesti. Esimerkiksi eri järjestelmien, kuten 
sähkön, kaasujen ja potilasvalvontajärjestelmien toimivuuden varmistaminen ennen 
hoitotyön aloittamista on ensiarvoisen tärkeää.  
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät päättyvät, kun rakennus on hyväksytty vastaanote-
tuksi ja rakentamisprosessi on näin saatu päätökseen. 
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5 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJAT 
5.1 Turvallisuusasiakirja 
Vna(205/2009) mukaan rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja toteu-
tusta varten turvallisuusasiakirja. Siinä on käytävä ilmi rakennushankeen vaara- ja hait-
tatekijät, jotka johtuvat rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta. 
Lisäksi siinä on kerrottava rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta 
ja työterveyttä koskevat tiedot sekä työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnas-
tettava toiminta. Nämä tiedot voidaan ryhmitellä vaaratekijöihin, jotka aiheutuvat itse 
rakentamisesta, rakennushankkeelle ominaisista olosuhteista ja ympäristöstä (Heinävirta 
ym. 2009, 55).  
Turvallisuusasiakirjan tarkoituksena ei ole luetella yleisiä työturvallisuuteen liittyviä 
riskitekijöitä vaan nimenomaan kyseiselle kohteelle ominaisia vaaroja, joiden poistami-
seen päätoteuttajan on suunniteltava turvalliset työmenetelmät. Asiakirjan tietojen avul-
la urakoitsijan on pystyttävä huomioimaan työturvallisuuteen liittyvät tekniset ja talou-
delliset tiedot tarjousta tehdessään. (Heinävirta ym. 2009, 55.) 
Koska rakennushankkeeseen liittyviä vaara- ja haittatekijöitä kerätään jo tarveselvitys-
vaiheessa, turvallisuushallinnan kannalta on tärkeää, että kaikki tiedot kirjataan samaan 
asiakirjaan koko hankkeen ajan. Hankkeen edetessä asiakirjan tietoja täydennetään sekä 
suunnitteluvaiheessa että rakentamisvaiheessa saaduilla tiedoilla. Saman asiakirjan käyt-
täminen hankkeen alusta asti varmistaa sen, että kaikki turvallisuustiedot välittyvät 
hankkeen vaiheesta toiseen eri osapuolten välillä. 
Rakennuttajalla on velvollisuus pitää ajan tasalla turvallisuusasiakirjoja hankkeen aika-
na. Muutoksista asiakirjan sisältöön voidaan informoida muun muassa kokouksissa, 
palavereissa tiedotustilaisuuksissa muutoksen laadusta ja kiireellisyydestä riippuen. 
Myös asiakirjan jakelu sähköpostilla on yksi vaihtoehto, kunhan varmistetaan, että 
kaikki osapuolet saavat päivitetyt tiedot. Asiakirjaan tehtävät päivitykset voidaan kirjata 
esimerkiksi erilliseksi dokumentiksi, joka liitetään.  
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5.2 Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 
Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) mukaan rakennuttajan on laadittava rakennus-
työn toteutusta varten kirjalliset turvallisuussäännöt. Säännöissä on esitettävä turvalli-
suushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet  
- turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin 
- yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin 
- henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupaan 
- eri osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. 
Turvallisuussääntöjen tarkoituksena on, että rakennuttaja esittää selkeät tavoitteet ja 
vaatimukset, jotka luovat perustan työturvallisuuden hallinnalle ja yhteistoiminnalle 
työmaalla. Esimerkiksi korkean työturvallisuuden tason varmistamiseksi rakennuttaja 
voi asettaa vaatimuksia TR -mittauksen tasoon, pölynhallintaan ja ympäristön suojaami-
seen, paloturvallisuuden järjestelyihin sekä tapaturmien ja vaaratilanteiden raportointiin. 
(Heinävirta ym. 2009, 58.) 
Lisäksi rakennuttajan tehtävänä on laatia kirjalliset menettelyohjeet, jossa on esitettävä  
- töiden ajoitusta 
- erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset 
- aliurakoinnin järjestämisen menettelyt  
- työhygieenisiä mittauksia työnantajan osalta koskevat menettelyt. 
Menettelyohjeiden avulla rakennuttaja kertoo, mitä muita edellytyksiä rakennuttajalla 
on urakoitsijalle työturvallisuuden suhteen työturvallisuuslakien ja -säädösten noudat-
tamisen lisäksi. Näin rakennuttaja voi määritellä reunaehtoja työn toteuttamiselle sekä 
ohjeita erityisen merkittävistä työmenetelmistä, rakennus- ja katualueiden käytöstä ja 
lisäksi tarvittaessa ohjeita kohteen käyttäjille, mikäli rakennustyöt suoritetaan toimin-
nassa olevassa kohteessa. (RT 10-10982 2010, 9.) 
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Työhygieenisiä mittauksia koskien on tarkoituksen mukaista, että rakennuttaja määritte-
lee, missä tilanteissa ja keiden työnantajien on tehtävä mittauksia. Muun muassa vaaral-
listen aineiden, säteilyvaaran tai muun altistavan tekijän vaikutusalueella työskennelles-
sä on pohdittava etukäteen, kuinka suuri riski altistumiselle on ja minkälaisia 
vaikutuksia sillä on työntekijöille. 
Koska turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet sairaalan korjausrakennushankkeissa si-
sältämät tavoitteet, toimintaohjeet ja reunaehdot ovat yleensä samankaltaiset kohteen 
luonteesta riippumatta, voidaan näistä asiakirjoista tehdä turvallisuusopas, jota täyden-
netään hankekohtaisilla tiedoilla. Turvallisuusoppaan on eduksi eteenkin silloin, kun 
rakennuskohteet ovat kooltaan pieniä ja niiden riskit ovat tavanomaisia. Isommissa tai 
erityistä vaaraa sisältävissä hankkeissa, joissa tehdään erillinen turvallisuusasiakirja, 
turvallisuussäännöt ja menettelytapaohjeet kannattaa sisällyttää samaan asiakirjaan, jol-
loin turvallisuuteen liittyvää dokumentointia on helpompi hallita.  
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Kuva 2. Turvallisuusasiakirjat ja dokumentit rakennushankkeen eri vaiheissa.  
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6 POHDINTA JA TULOSTEN TARKASTELU 
Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli kehittää rakennuttajan turvallisuudenhallintaa 
sairaalan rakennushankkeissa sekä selkeyttää turvallisuuskoordinaattorille kuuluvia teh-
täviä. Tutkimuksen tulosten perusteella luotiin lisäksi apuvälineitä sekä rakennuttajan 
että turvallisuuskoordinaattorin tehtävien tueksi. Apuvälineitä ovat turvallisuusana-
lyysilomake (liite 2), turvallisuusasiakirjan malli (liite 3) sekä turvallisuuskoordinaatto-
rin tehtäväluettelo (liite 4).   
Riskien kartoittamista usean eri lomakkeen kanssa testattiin kahdessa toisistaan poik-
keavassa rakennushankkeessa. Toinen hanke sijoittui pääasiassa yhden yksikön alueelle 
ja sen kesto oli useita kuukausia. Kohteessa oli sairaalatoiminta käynnissä koko ajan ja 
rakennushanke sisälsi useita erilaisia vaaratekijöitä, kuten lyijytöitä, säteilyvaaran, me-
lusta ja pölystä aiheutuvia riskitekijöitä sekä rakennustöiden ja hoitotyön yhteensovit-
tamiseen liittyviä riskejä.   
Toinen hanke oli ikkunoidenvaihtotyö, jossa työalue sisälsi noin 20:n eri osaston tiloja. 
Työsuoritus yhden osaston sisällä saatiin pääsääntöisesti suoritettua 1-2 työvuoron aika-
na ja vaihtotyö tehtiin siten, että yksittäinen tila oli poissa käytöstä vain muutaman tun-
nin. Kohteena olleet tilat olivat pääasiassa toimisto- ja kansliatiloja. Rakennushankkeen 
riskitekijöitä olivat muun muassa nopeasti etenevän työsuorituksen ja yksiköiden toi-
minnan yhteensovittaminen, aikataulumuutosten kokonaisvaikutus, puutteellisen tiedot-
tamisen aiheuttamat epäselvyydet sekä pölynhallintaan liittyvät riskitekijät.   
Molemmissa rakennushankkeissa usean eri riskianalyysilomakkeen käyttö katsottiin 
hankalaksi toteuttaa, koska useiden lomakkeiden täyttäminen oli työlästä. Lisäksi tieto-
jen siirtäminen lomakkeista turvallisuusasiakirjaan ei yleensä onnistunut ongelmitta, 
koska käytössä ollut turvallisuusasiakirjan malli ei sellaisenaan ollut yhteensopiva riski-
analyysien kanssa. Tästä johtuen riskianalyysien tietoja yhdistettiin yhdeksi lomakkeek-
si (liite 2), jonka on tarkoitus palvella sairaalan rakennushankkeita.  Tämän turvalli-
suusanalyysilomakkeen täytön apuvälineeksi on otettu käyttöön HAVAT -riskikartta 
(liite 1), jossa on lueteltu selkeästi rakentamiseen liittyviä yleisimpiä vaaratekijöitä.  
Turvallisuusanalyysilomaketta ei tämän tutkimuksen aikana päästy testaamaan, koska 
asiakirjan sisältö muovautui tutkimuksen loppuvaiheessa muiden riskianalyysien testitu-
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losten pohjalta. Lomake on tarkoitus ottaa koekäyttöön KYSin kiinteistöyksikössä syk-
syn 2010 aikana ja saatujen tulosten perusteella sitä muokataan käyttäjien tarpeiden 
mukaiseksi. Lomake on tehty Microsoft Word -dokumentiksi ja se on suunniteltu niin, 
että sen sisältöä on helppo muokata tulevaisuudessa.   
Turvallisuusanalyysilomakkeesta jätettiin ainakin toistaiseksi pois ICRA-
toimintakaavioon liittyvien taulukkojen hyödyntäminen, koska niiden oikeaoppinen 
käyttäminen vaatii laajempaa tietämystä muun muassa potilaiden infektioriskeistä. Kaa-
vio onkin suunnattu ensisijaisesti infektiovastaavien käyttöön. ICRA-toimintakaavion 
toimintaperiaatteen tunteminen on kuitenkin tärkeää rakennushankkeen riskiarviointia 
tehdessä, koska siinä on esitetty selkeästi syy-seuraus suhteita potilaan infektioriskin ja 
rakennushankkeen laadun välillä. 
Turvallisuusasiakirjan mallina käytettiin aluksi jo nyt vanhentuneen RT 10-10898-
kortin liitteenä olevaa turvallisuusasiakirjan mallia. Mallin rakenne ei kuitenkaan sopi-
nut suoraan riskianalyyseistä saatujen tietojen keräämiseen, joten muokkasimme vanhan 
mallin pohjalta uuden version. Uuden version otsikot on suunniteltu siten, että turvalli-
suusanalyysilomakkeesta on helppo siirtää kerätyt tiedot turvallisuusasiakirjaan. Lisäksi 
edellisestä mallista poiketen uuteen asiakirjaan on lisätty oma kohta suunnittelulle, jo-
hon on tarkoitus kerätä suoraan tiedot suunnitteluvaiheessa esiin tulleista turvallisuuteen 
liittyvistä huomioista.  
Asiakirjan jatkoksi on myös liitetty turvallisuussäännöt sekä menettelyohjeet. Niihin 
kerätyistä tiedoista suurin osa on peräisin KYSillä aiemmin käytössä olleista turvalli-
suussäänöistä sekä menettelyohjeina toimineesta Ulkopuolisen urakoitsijan oppaasta. 
Turvallisuusasiakirjan täyttämisen helpottamiseksi asiakirjaan on merkitty punaisella ne 
kohdat, joita muokataan projektikohtaisilla tiedoilla ja mustalla tiedot, jotka ovat ylei-
sesti samat rakennushankkeissa. Silti on aina hyvä tarkistaa, onko yleisiä tietoja tarpeen 
päivittää.  
Kolmantena tuotteena tässä tutkimuksessa tehtiin turvallisuuskoordinaattorin tarkastus-
lista, jonka tarkoituksena on helpottaa sekä rakennuttajaa että turvallisuuskoordinaatto-
rin tehtäviä hoitavaa henkilöä seuraamaan, että tarvittavat turvallisuustehtävät on tehty. 
Tarkastuslista on tehty ensisijaisesti vaativampia rakennushankkeita varten, mutta sitä 
on tarvittaessa helppo räätälöidä rakennushankkeelle sopivaksi.   
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Tämän tutkimuksen tuloksena syntyneiden tuotteiden toimivuudesta käytännön tilan-
teissa ei ole vielä tässä vaiheessa tarkkaa tietoa ja varsinaiset tulokset on nähtävissä vas-
ta useiden käyttökertojen jälkeen. Käytännössä on selvää, että tuotteita joudutaan 
muokkaamaan jatkuvasti käyttöön sopivammaksi. Tuotteiden ideana ei ole toimia val-
miina ohjenuorana ja kaikkiin hankkeisiin soveltuvana tulevaisuudessa. Niiden tarkoi-
tuksena on olla helposti muokattavissa tulevaisuuden tarpeita varten sekä toimia apuna 
hankkeen turvallisuusasioiden kokonaishallinnassa.  
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Vaara-
luokka Toimenpiteen kuvaus 
1. Rakennushankkeen ominaisuuksista, luonteesta ja olosuhteista aiheutuvat vaarat ja haitat 
      
      
      
      
      
      
2. Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot (mikrobit, pöly, melu, säteily, altistuminen yms.) 
      
      
      
3. Erityistä vaaraa sisältävät työt [sisältää mm. Vna(205/2009), liite2:ssa määritellyt työt] 
Vaaratekijä Tarkempi kuvaus Toimenpiteet 
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vaikutusalueella   
     
Vaaratekijän kuvaus 
Vaara-
luokka Toimenpiteen kuvaus 
4. Työmaahan liittyvä sairaalan toiminta ja ympäristö (tilojen käyttö, laitteet, potilaat, henkilökunta, 
liikenne, muiden yksiköiden toiminta) 
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Järjestelmä Tarkempi kuvaus Toimenpiteet 
Sähkö   
Vesi   
Ilmanvaihto   
Lämmitys   
Viemärit   
Sairaalakaasut   
Tietojärjestelmät     
6. Muuta huomioitavaa 
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1 YLEISTÄ 
1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 
Tämä turvallisuusasiakirja on laatinut rakennuttaja rakennustyön suunnittelua ja 
valmistelua varten. Urakoitsijoiden on otettava huomioon tässä asiakirjassa 
mainitut asiat urakkatarjouksessa sekä rakennustöiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 
Asiakirjan tarkoituksena on tuoda esiin rakennushankkeen valmisteluvaiheessa 
esiin tulleet vaara- ja haittatekijät, jotka poikkeavat tavallisesta rakentamisesta. 
Urakoitsijan on varauduttava tavanomaisiin rakennustyömaasta ja rakentamisesta 
aiheutuviin vaaroihin. 
Tässä rakennushankkeessa turvallisuuden hallinnan tavoitteeksi asetetaan 
nollatoleranssi tapaturmien suhteen. Sairaalan työntekijöiden ja potilaiden 
turvallisuus on otettava ehdottomasti huomioon rakennustyön kaikissa vaiheissa. 
Kaikki tapaturmat tutkitaan ja raportoidaan myös rakennuttajalle. 
Turvallisuusasiakirja sisältää menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt.  
Rakennuttajalla ja päätoteuttajalla on tarvittaessa mahdollisuus järjestää 
perehdyttämis- ja työturvallisuuskoulutusta. Rakennuttaja ei vastaa koulutuksesta 
aiheutuvista kustannuksista. Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan on 
noudatettava rakennuttajan ja päätoteuttajan laatimia työturvallisuusohjeita. 
1.2 Toteutusmuoto 
Rakennusurakoitsija toimii rakennushankkeen päätoteuttajana ja vastaa 
päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteista. 
1.3 Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa 
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorina toimii __________, joka vastaa myös 
tämän asiakirjan päivittämisestä ja jakelusta. Kaikki turvallisuusasiakirjaan 
liittyvät lisäykset ja muutokset ilmoitetaan turvallisuuskoordinaattorille 
viipymättä. 
Päätoteuttaja ilmoittaa turvallisuusasioista vastaavan henkilön viimeistään 
aloituskokouksen yhteydessä.  
2 SUUNNITTELURATKAISUJEN ERITYISPIIRTEET 
2.1 Rakennussuunnittelu 
Suunnittelukokouksessa esille tulleet asiat 
2.2 LVI –suunnittelu 
Suunnittelukokouksessa esille tulleet asiat 
2.3 Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 
Suunnittelukokouksessa esille tulleet asiat 
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2.4 Muut suunnitelmat 
Suunnittelukokouksessa esille tulleet asiat 
3 RAKENNUSHANKKEEN VAARA- JA HAITTATEKIJÄT 
3.1 Rakennuskohteen ominaispiirteet  
- HAVAT –analyysilomakkeen kohta 1 (Riskikartta apuvälineenä) 
- Turvallisuusanalyysilomakkeen kohta 1 (Riskikartta apuvälineenä) 
3.2 Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot  
Rakennushankkeeseen liittyviä työturvallisuutta ja terveyttä koskevat vaara- ja 
haittatekijät: (HAVAT -analyysilomakkeen kohta 2, 
Turvallisuusanalyysilomakkeen kohta 2 ) 
haittatekijä ja tarkempi kuvaus, ylimääräiset pois. 
- Mikrobit 
- Pöly 
- Home 
- Kaasut 
- muut ilman epäpuhtaudet 
- Melu 
- Tärinä 
- Lämpötila 
- Säteily 
- Häikäisy 
- Happipitoisuus 
- Myrkyt 
- Muut vaaralliset aineet 
- Altistuminen 
- Ergonomia 
- Vaaralliset työt 
- Räjähdys 
- Syttyminen 
3.3 Rakennustyöt 
Tähän hankkeeseen liittyviä erityistä vaaraa sisältäviä töitä ovat: 
- HAVAT –analyysilomakkeen kohta 3  
- Turvallisuusanalyysilomakkeen kohta 3 
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3.4 Rakennusalue ja ympäristö 
Rakennusalueeseen ja ympäristöön liittyviä haittatekijöitä ovat: 
  
4 TYÖMAAHAN LIITTYVÄ SAIRAALAN TOIMINTA  
- HAVAT –analyysilomakkeen kohta 4 
- Turvallisuusanalyysilomakkeen kohta 4 ja 5 
- ICRA –toimintakaavio 
- Tähän kohtaan lyhyt kuvaus yksikön toiminnasta (hoitotyön erityispiirteet, 
potilas- henkilö- ja tavaraliikenne yms.) 
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5 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 
5.1 Turvallisuushallinnan tavoitteet 
Turvallissäännöt ovat Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 
(VNa) 205/2009 8 §:n mukainen rakennustyön toteutusta varten laadittu asiakirja. 
Sen tarkoitus on edistää rakennustyömaan työturvallisuutta ja kertoa rakennustyön 
toteutusta koskevien turvallisuusmääräysten seurannasta sekä ohjeistaa 
henkilötunnisteen käyttöä ja kulunvalvontaa. 
Rakennuttajan turvallisuushallinnan lähtökohtana on sairaalan toiminnan 
häiriöttömyyden turvaaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että potilaiden turvallisuus ja 
henkilökunnan toiminta eivät saa vaarantua rakennushankkeen aikana.  
5.2 Sairaalaympäristön huomioiminen 
Sairaalan toiminta on luonteeltaan erityisen herkkää ja potilaiden ja henkilöstön 
väliseen luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa toimintaa. Se 
edellyttää jokaiselta sairaala-alueella työskentelevältä erittäin korrektia ja 
potilaiden intimiteettisuojan huomioon ottavaa käyttäytymistä. Laki yksityisyyden 
suojasta edellyttää mm. potilaita koskevien asioiden salassa pitämistä ja 
muutenkin heidän tarpeidensa ja halujensa kunnioittamista kaikissa tilanteissa.  
Eri osastoilla liikuttaessa on jokaisen huolehdittava riittävästä hygieniatasosta. 
Etenkin käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta vältetään 
bakteereiden kulkeutumista osastojen välillä. Jokaiselta osastolta löytyy käsien 
desinfiointiainetta, jota työntekijät voivat käyttää. 
Sairaala-alueella työskennellessä työmaaliikenne ja varastointialueet on 
suunniteltava niin, ettei se haittaa hälytys- tai huoltoajoa. Alue kuuluu kunnallisen 
pysäköinninvalvonnan piiriin ja väärin pysäköinnistä seuraa 
pysäköintivirhemaksu. 
5.3 Yhteistoiminta ja kokoukset 
Ennen rakennushankkeen alkamista rakennuttaja ja päätoteuttaja sopivat 
yhteistoiminnasta ja kokouskäytännöistä.  
5.4 Perehdyttäminen 
Päätoteuttaja vastaa omien ja ali- sekä sivu-urakoitsijoiden työntekijöiden 
perehdyttämisestä työtehtäviin, työmaahan ja työolosuhteisiin. Perehdytykseen on 
sisällytettävä rakennuttajan turvallisuusasiakirjoissa mainitut asiat.   
5.5 Henkilötunnisteen käyttö ja kulunvalvonta 
Kaikilla työntekijöillä on oltava yksilöivä kuvallinen henkilötunniste näkyvillä 
rakennustyömaa-alueella. Tunnisteessa on oltava työnantajan nimi. 
Sairaalassa on käytössä sähköinen kulunvalvonta. Rakennuttaja on aiemmin 
luovuttanut päätoteuttajalle kulkukortit ja luovuttaa tarvittaessa lisää 
kulkukortteja, jos niille on tarvetta. Kadonneesta kulkukortista on ilmoitettava 
viipymättä rakennuttajan edustajalle. 
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Palo-ovia ei saa kiilata auki eikä ulkopuolisia saa päästää sisään lukituista ovista 
samalla. Asiaton liikkuminen on kielletty muualla kuin työmaa-alueeseen 
kuuluvissa rakennusosissa. 
5.6 Turvallisuussuunnitelmat 
Päätoteuttajan on tehtävä valtioneuvoston asetuksen 205/2009 10 § ja 11§ 
mukaiset turvallisuussuunnitelmat ja hyväksytettävä ne rakennuttajalla. 
Turvallisuussuunnitelmissa on otettava huomioon rakennuttajan 
turvallisuusasiakiroissa mainitut tiedot. Päätoteuttajan on esitettävä tarpeelliset 
muutokset rakennuttajan turvallisuusasiakirjoihin työn edetessä, mikäli niihin on 
tarvetta. Työmaa-alueen käytön suunnitelma on oltava selvästi esillä työmaalla. 
Yhteistä hyväksyntää edellyttävät turvallisuussuunnitelmat käsitellään 
työmaakokousten yhteydessä. 
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6 MENETTELYOHJEET 
6.1 Töiden ajoitus 
Työt tehdään lähtökohtaisesti normaaliin työaikaan. Melua ja tärinää aiheuttavien 
töiden ajoituksesta ja työmaa-alueen ulkopuolella tehtävistä LVIS-töistä on 
sovittava ennakkoon käyttäjien kanssa. 
6.2 Purkutyöt 
Pääurakoitsija tekee purkutöistä erillisen suunnitelman. Suunnitelmassa on 
otettava huomioon valtioneuvoston asetuksen 205/2009 49 § ja 50§ mukaiset 
asiat. Lisäksi suunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota sairaalan potilas- 
ja henkilöliikenteeseen, palokunnan hyökkäysreitteihin sekä palo-osastointiin. 
Lyijyä sisältävien seinien purkutöiden osalta menetellään Vnp 1154/1993 
mukaisesti. 
6.3 Työmaan järjestys 
Rakennustyön aikana on työmaan yleisjärjestyksen oltava hyvä. Roskat ja 
purkujätteet on siirrettävä välittömästi asianmukaisiin jäteastioihin tai 
roskalavalle. Työmaalla syntyvä jäte on lajiteltava. 
6.4 Pölyn hallinta 
Rakennusalue eristetään muista tiloista suojaseinin ja alue alipaineistetaan. Pölyn 
kulkeutumista on tarkkailtava työn aikana ja toimenpiteitä on tarvittaessa 
tehostettava, mikäli pöly pääsee leviämään hallitsemattomasti työmaa-alueen 
ulkopuolelle. 
6.5 Melun ja tärinän hallinta 
Melua ja tärinää aiheuttavista työsuorituksista on aina sovittava erikseen 
käyttäjien ja rakennuttajan edustajan kanssa. Lisäksi melun tai tärinän 
vaikutusalue on arvioitava ennakkoon ja aiheutuvista haitoista on tiedotettava 
riittävän laajalle alueelle sairaalassa. 
6.6 Tavaraliikenne ja varastointi 
Työvälineet, tarvikkeet ja materiaalit varastoidaan ennalta sovituissa paikoissa ja 
alueet merkitään työmaa-alueen käytön suunnitelmaan. Tarvikkeiden ja laitteiden 
siirtämisessä voidaan käyttää tavarahissejä, hissit tulee tarvittaessa suojata kolhuja 
ja likaantumista vastaan. Jos hissi on tarkoitettu sekä potilas- että 
tavaraliikenteelle, potilaskuljetukset ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. 
6.7 Matkapuhelimen käyttö 
Matkapuhelimen käyttö ei saa häiritä potilaita ja työntekijöitä. Matkapuhelimia ei 
saa käyttää alle viiden metrin etäisyydellä lääkintälaitteista. Puhelin voi aiheuttaa 
häiriöitä aina, kun se on auki. Joillakin osastoilla matkapuhelimen käyttö on 
kokonaan kielletty.  
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6.8 Paloturvallisuus 
Tulityöluvat myöntää pääurakoitsija tai tarvittaessa rakennuttajan edustajat, 
tulityövartiointiaika on KYSissä kaksi tuntia. Palo-osastojen välille tehdyt 
läpiviennit on tukittava ensi tilassa palokatkoaineella tai -massalla.  
Osastojen seiniltä löytyy pelastuskaaviot, joihin on kuvattu ulosmenotiet, 
palopainikkeet ja kellot sekä sammutuskaluston sijainti. Pelastustiet ja 
uloskäytävät on aina pidettävä vapaana. Uloskäytävillä työskennellessä on 
otettava huomioon turvallisen poistumisen vaatimat kulkuleveydet. 
Paloilmaisimien irti- ja takaisin kytkennästä vastaa pääurakoitsija. Ilmaisimien 
irtikytkeminen tapahtuu soittamalla numeroon 044 711 3684. 
Tupakointi on kielletty sairaala-alueella. 
6.9 Tapaturmat ja ensiapuhälytys työmaalla 
Vakavan tapaturman tai elvytystä vaativan sairauskohtauksen sattuessa 
pääsairaalassa nopeimman ensiavun saa soittamalla elvytyshätänumeroon 017-
173000, varanumero 017-173436. Ulkona ja sivurakennuksissa käytetään yleistä 
hätänumeroa 112. 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtäväluettelo sairaalarakentamisessa, vaativa rakennuskohde 
Rakennushanke Proj.nro Turvallisuuskoordinaattori Pvm. 
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